

Nhiệm vụ 1: Phân tích hiện trạng hoạt động của nhóm

1.1 Phân biệt Group (Nhóm) và Team (Đội nhóm)

Dựa trên định nghĩa quản trị, nhóm dự án hiện tại đang hoạt động hoàn toàn thiên về hình thức Group (Nhóm) chứ chưa phải là một Team (Đội nhóm) đúng nghĩa. Trong một "Team", các thành viên có sự phụ thuộc lẫn nhau, hướng tới mục tiêu chung và chịu trách nhiệm tập thể. Ngược lại, nhóm này đang thể hiện sự rời rạc, mạnh ai nấy làm.

Hai hành vi cụ thể từ tình huống chứng minh cho sự thiếu liên kết và thiếu trách nhiệm tập thể:

- Hành vi của Người phụ trách nội dung và Người thiết kế: "Cả hai làm việc riêng lẻ, ai làm xong phần người nấy và không cập nhật tiến độ cho nhau." Đây là biểu hiện rõ ràng của việc chia cắt dòng công việc, xem phần việc của mình là độc lập thay vì là một mắt xích trong chuỗi giá trị chung của dự án.
- Hành vi đề xuất chi phí vô tội vạ: "Các thành viên khác tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo, dẫn đến nguy cơ vượt ngân sách." Hành vi này cho thấy các thành viên không hề có ý thức về trách nhiệm tập thể đối với sự sinh tồn của dự án (mặt tài chính), chỉ quan tâm đến nhu cầu cá nhân/bộ phận mình.

1.2 Ứng dụng mô hình Tuckman

Nhóm dự án tại Tech Media đang trải qua hai giai đoạn đầu tiên trong mô hình 5 giai đoạn phát triển nhóm của Bruce Tuckman:

[Tuần 1: Forming (Hình thành)] -----> [Tuần 3: Storming (Sóng gió/Xung đột)]

- Lịch sự, giữ ý

- Tranh luận gay gắt

- Chờ đợi, phụ thuộc

- Phàn nàn về ngân sách

Trưởng nhóm

- Áp đặt cái tôi cá nhân

- Tuần 1 - Giai đoạn Hình thành (Forming):
 - Dấu hiệu nhận biết: Các thành viên tỏ ra rất lịch sự, giữ ý và chủ yếu chờ đợi Trưởng nhóm phân công công việc.
 - Tâm lý & Hành vi: Đây là lúc mọi người còn e dè, thăm dò lẫn nhau, cố gắng tránh xung đột để tạo ấn tượng tốt ban đầu. Sự phụ thuộc vào người lãnh đạo (Trưởng nhóm) là tuyệt đối vì chưa có mục tiêu và luật chơi rõ ràng.
- Tuần 3 - Giai đoạn Sóng gió / Xung đột (Storming):
 - Dấu hiệu nhận biết: Tiến độ chậm trễ, không khí căng thẳng, Content và Design tranh luận gay gắt, Người liên hệ đối tác áp đặt, Quản lý ngân sách phàn nàn.
 - Tâm lý & Hành vi: Khi bắt tay vào việc thật, các khoảng cách về phong cách làm việc, giao tiếp và lợi ích bắt đầu lộ diện. Cái tôi cá nhân trỗi dậy (sự dè dặt biến mất, thay bằng mâu thuẫn trực diện). Các thành viên bắt đầu phản kháng lại sự quản lý (hoặc sự thiếu quản lý) của Trưởng nhóm và xung đột với nhau để bảo vệ ranh giới công việc của mình.

Nhiệm vụ 2: Chẩn đoán nguyên nhân và hệ lụy

2.1 Nhận diện khó khăn (Đối chiếu khó khăn phổ biến)

Nhóm đang phạm phải 4 vấn đề cốt lõi sau:

STT	Vấn đề cốt lõi	Nhân vật / Hành vi vi phạm cụ thể
1	Giao tiếp kém (Poor Communication)	Content và Design: Làm việc riêng lẻ, không cập nhật tiến độ, không chịu đọc kỹ yêu cầu của nhau dẫn đến hiểu lầm.

STT	Vấn đề cốt lõi	Nhân vật / Hành vi vi phạm cụ thể
2	Cái tôi cá nhân quá lớn (Individual Ego)	Người liên hệ đối tác: Có xu hướng áp đặt cách làm, luôn cho rằng mình đúng và gạt bỏ đề xuất của người khác.
3	Thiếu tôn trọng quy trình và kỷ luật	Các thành viên (trừ Quản lý ngân sách): Tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo, phá vỡ nguyên tắc quản trị tài chính.
4	Sự vô trách nhiệm / Trốn tránh trách nhiệm	Trưởng nhóm: Im lặng, né tránh khi xảy ra tranh cãi; không đưa ra mục tiêu cụ thể.

2.2 Đánh giá vai trò quản lý (Góc độ "Người điều hành kém")

Sự thất bại hiện tại của nhóm có nguyên nhân sâu xa từ việc Trưởng nhóm thiếu năng lực quản lý dự án doanh nghiệp ở 3 khía cạnh:

- Thiếu định hướng chiến lược (Lacks Direction): Không đưa ra được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, khiến nhóm như "rắn mất đầu", không biết đâu là cột mốc (milestone) cần đạt.
- Tổ chức kém (Poor Organization): Phân công công việc chồng chéo. Trong quản trị dự án, việc này vi phạm nguyên tắc định biên ma trận trách nhiệm (như mô hình RACI), dẫn đến việc giẫm chân lên nhau hoặc bỏ sót việc.
- Trốn tránh năng lực lãnh đạo hành vi (Lack of Conflict Resolution Skills): Chọn cách "im lặng, né tránh" khi có xung đột. Một PM (Project Manager) thực thụ phải là người đứng ra điều phối, giải

quyết mâu thuẫn để chuyển hóa xung đột độc hại thành xung đột mang tính xây dựng.

2.3 Dự báo rủi ro

Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng:

- Về tiến độ: Dự án chắc chắn đổ bể (vỡ timeline). Sự kiện ra mắt sản phẩm mới có ngày cố định, việc chậm trễ ở khâu Content/Design sẽ kéo theo toàn bộ hệ thống (thi công, truyền thông, sự kiện) bị tê liệt.
- Về ngân sách: Nguy cơ vượt ngân sách (Over-budget) hiện hữu do các thành viên tự ý chi tiêu. Việc này có thể khiến công ty chịu lỗ hoặc dự án phải dừng lại giữa chừng do thiếu vốn.
- Về uy tín: Nhóm sẽ bị đánh giá là kém năng lực trước Ban giám đốc Tech Media. Đối với các bạn sinh viên thực tập/kiến tập, điều này đồng nghĩa với việc nhận một đánh giá "Fail" (Không đạt) từ doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và cơ hội nghề nghiệp sau này.

Nhiệm vụ 3: Thiết kế chiến lược can thiệp theo mô hình PERFORM

Để giúp Trưởng nhóm đưa đội ngũ vượt qua giai đoạn Storming để tiến tới Norming và Performing, chúng ta sẽ áp dụng các chữ cái cốt lõi trong mô hình PERFORM (Purpose, Empowerment, Relationships, Flexibility, Optimal performance, Recognition, Morale).

Bước 1: Thiết lập lại "Mục đích và Giá trị chung" (Purpose and Values)

- Hành động: Tổ chức một buổi họp khẩn cấp tái định hướng (Re-alignment Meeting). Trưởng nhóm cần trình bày rõ ràng lại Mục tiêu tối thượng của chiến dịch: Sự kiện ra mắt sản phẩm phải diễn ra ngày nào? Đạt bao nhiêu khách mời?
- Công cụ áp dụng: Xây dựng một bảng Mục tiêu KPI/OKR cụ thể cho từng giai đoạn ngắn hạn (theo tuần) và thiết lập Bản thỏa ước

quy tắc ứng xử của nhóm (Team Charter). Trong đó quy định rõ: "Mọi đề xuất chi phí phải được duyệt bởi Quản lý ngân sách trước 24h", "Content và Design phải ký nghiệm thu sản phẩm của nhau trước khi chuyển giai đoạn".

- Kết quả: Xóa bỏ tình trạng rời rạc, ép các thành viên nhìn về một hướng thay vì nhìn vào lỗi của nhau.

Bước 2: Cải thiện "Quan hệ tốt và Giao tiếp cởi mở" (Relationships and Communication)

- Hành động: Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa Content và Design bằng cách áp dụng quy trình "Giao tiếp lặp (Feedback Loop)" và Hợp đồng kiến tạo (Co-creation).
- Cách làm cụ thể: Thay vì để Content tự viết rồi vứt qua cho Design, Trưởng nhóm yêu cầu hai bạn này phải có 1 buổi họp 30 phút đầu tuần để làm rõ Brief (bản yêu cầu). Content phải giải thích ý tưởng bằng lời, Design phải phác thảo nhanh (sketch) để xác nhận sự thấu hiểu. Áp dụng nguyên tắc giao tiếp phản hồi 3 chữ "I": Issue (Vấn đề là gì) - Impact (Ảnh hưởng thế nào) - Importance (Tại sao cần sửa) để loại bỏ cảm xúc cá nhân khi tranh luận.
- Kết quả: Biến giao tiếp một chiều thành giao tiếp cởi mở, thấu hiểu ranh giới và hỗ trợ nhau.

Bước 3: "Trao quyền và Tin tưởng" (Empowerment) kết hợp tính "Linh hoạt" (Flexibility)

- Trao quyền cho Quản lý ngân sách: Trưởng nhóm công bố chính thức trước toàn đội: Người quản lý ngân sách có quyền "Veto" (phủ quyết) bất kỳ đề xuất chi phí nào không có trong kế hoạch ban đầu. Không ai được tự ý chi tiêu nếu không có chữ ký của bạn này. Điều này thể hiện sự tin tưởng và bảo vệ tối đa vai trò tài chính.

- Quản lý Người liên hệ đối tác (Tính linh hoạt vs. Cái tôi): Đối với bạn có tính áp đặt, Trưởng nhóm cần "uốn nắn" cái tôi bằng cách giao quyền đi kèm trách nhiệm biện minh: Bạn có quyền đề xuất cách làm việc với đối tác, nhưng mọi đề xuất phải dựa trên dữ liệu (Data-driven) và phải lắng nghe phản biện từ nhóm. Đưa ra cơ chế: Nếu có 2 ý kiến trái chiều, nhóm sẽ bỏ phiếu hoặc Trưởng nhóm ra quyết định cuối cùng, loại bỏ sự áp đặt cá nhân.
- Kết quả: Thành viên được trao quyền đúng vị trí chuyên môn sẽ tự tin làm việc, đồng thời tính linh hoạt được đảm bảo dựa trên lợi ích chung của dự án chứ không dựa trên cái tôi của bất kỳ cá nhân nào.